好万家时间节点安排

时间	人力资源配置	售货机铺点量	IT支持	技术发展
7月		10台	公司开通宣传网站,加盟热线,官方QQ	
8月		10台	公司宣传网站成型,具备权限管理,后台管理框架	
9月		20台	公司后台管理系统成型	
10月		深化经营	微信小程序完成,电商产品设计	
11月		50台	设计按电商反馈效果,效果好的话,深化电商产品,走大数据,人工智能路线。	
12月			效果不好的话,改做嵌入式开发,研究客户端安卓 系统,并构建客户端APP,通过做实APP来放大效果	
次年1月				